

CERTIFICACIONES DE LA OBRA DE LA CAPILLA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

1ª Certificación: 31-12-2008: Contempla los siguientes apartados: Demoliciones, desmontajes, excavaciones, recalce de cimentación, reposición instalación eléctrica y pararrayos, andamios, apeos, protecciones, seguridad, salud, gastos generales, beneficio industrial + 16% de IVA, por un **total de 76.876,78 euros.**

2ª Certificación: 31 de Enero de 2009: Contempla los siguientes apartados: Demoliciones, desmontajes, excavaciones, recalce de cimentación, consolidación y sujeción de bóvedas, reposición instalación eléctrica y pararrayos, andamios, apeos, protecciones, seguridad, trabajo, gastos generales, beneficio industrial + 16% de IVA, por un **total de 123.018,48 euros.**

3ª Certificación: 27 de Febrero de 2009: Contempla los siguientes apartados: Demoliciones, desmontajes, excavaciones, recalce de cimentación, consolidación y sujeción de bóvedas, reposición instalación eléctrica y pararrayos, andamios, apeos y protecciones, seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial + el 16% de IVA, por un **total de 44.643.01 euros.**

4ª Certificación: 31 de Marzo de 2009: Contempla los siguientes apartados: Demoliciones, desmontajes, excavaciones, recalce de cimentación, consolidación y sujeción de bóvedas, reposición instalación eléctrica y pararrayos, andamios, apeos y protecciones, seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial + el 16% de IVA, por un **total de 34.870,44 euros.**

5ª Certificación: 28 de Abril de 2009: Contempla los siguientes apartados: Desmontado de cubierta de teja con recuperación, descombrado cascote relleno cubierta, levantado de solado y rodapié de terrazo, láminas de polietileno sobre sub-bases de cimentación, preconsolidación de bóvedas, Limpieza adheridos sup. Bóvedas, limpieza intrados bóvedas, eliminación repintes bóvedas, eliminación sales bóvedas, consolidación bóvedas, fijación capa pictórica bóvedas, desmontado instalación eléctrica interior de edificio, protección cubierta con lona, andamios, apeos, protecciones, seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial + 16% de IVA, por un **total de 52.006,88 euros.**

6ª Certificación: 28 de Mayo de 2009: Contempla los siguiente capítulos: Demoliciones, desmontajes y excavaciones; forjado y tratamiento de humedades; consolidación y sujeción de bóvedas; andamios, apeos y protecciones; seguridad y salud + el 16% de IVA, por un **total de 71.785,42 euros.**

7ª Certificación: 26 de junio de 2009: Contempla los siguientes capítulos: Demoliciones, desmontajes y excavaciones; forjado y tratamiento de humedades; consolidación y sujeción de bóvedas; albañilería; intervención y reparación de exteriores; soterramiento y canalización de cableados; andamios, apeos y protecciones; seguridad y salud, gastos generales, beneficio industrial + el 16 % de IVA, por un **total de 71.051,96 euros.**

8ª Certificación: 24 de julio de 2009: Los capítulos que contempla son los siguientes: Consolidación y sujeción de bóvedas; reparación madera de armar y zunchado muros; albañilería; intervención y reparación en exteriores; reposición instalación eléctrica y pararrayos; soterramiento y canalización cableados; andamios, apeos y protecciones; seguridad y salud + el 16% de IVA, por un **total de 69.926,30 euros.**

9ª Certificación: 28 de agosto de 2009: Contempla los siguientes capítulos: Forjado y tratamiento de humedades; consolidación y sujeción de bóvedas; reparación de madera de armar y zunchado muros; andamios, apeos, y protecciones; seguridad y salud + el 16% de IVA, por un **total de 50.736,68 euros.**

10ª Certificación: 30 de septiembre de 2009: Contempla los siguientes capítulos: Consolidación y sujeción de bóvedas; reparación madera armar y zunchado de muros; reparación y retejado de cubiertas; andamios, apeos y protecciones; seguridad y salud; + 16% de IVA, por un **total de 51.216,52 euros.**

11ª Certificación: 30 de octubre de 2009: Los capítulos que contempla son los siguientes: Consolidación y sujeción de bóvedas; reparación y retejado de cubiertas; reparación y revestimientos interiores; andamios, apeos y protecciones; seguridad y salud; + 16% de IVA, por un **total de 47.315,19 euros.**

12ª Certificación: 27 de noviembre de 2009: Los capítulos que contempla son los siguientes: Consolidación y sujeción de bóvedas; reparación y retejado de cubiertas; reparación y revestimiento de

interiores; seguridad y salud; + el 16% de IVA, por un **total de 45.217,08 euros.**

13ª Certificación: 30 de diciembre de 2009: Contempla los siguientes capítulos: Albañilería; Consolidación y sujeción de bóvedas; Intervención y reparación exteriores; Reparación y revestimiento interiores; Reparaciones carpintería, vidrieras y cerrajería; Seguridad y salud; + el 16% de IVA, por un **total de 38.170,72 euros.**

14ª Certificación: 30 de enero de 2010: Los siguientes capítulos: Forjado y tratamiento de humedades; reparación de madera de armar y zunchado de muros; Preparación y retejado de cubiertas; intervención y reparación de exteriores; reparaciones carpintería, vidriería y cerrajería; reparación instalación eléctrica y pararrayos, soterramiento y canalización cableados; seguridad y salud; + 16% de IVA. Por un **total de 30.031,39 euros.**

15ª Certificación: 28 de febrero de 2010: Recoge los siguientes capítulos: Intervención y reparación de exteriores; reparación y revestimientos interiores; reparaciones carpintería, vidriería y cerrajería; reposición instalación eléctrica y pararrayos; soterramiento y canalización de cableados; seguridad y salud; + 16% IVA. Por un **total de 22.687,13 euros.**

16ª Certificación: 30 de marzo de 2010: Los siguientes capítulos: Reparación y revestimientos interiores; reparaciones carpintería, vidriería y cerrajería; reposición instalación eléctrica y pararrayos; soterramiento y canalización de cableados; seguridad y salud; + 16% IVA. Por un **total de 31.659,79 euros.**

RESUMEN:

1.- Certificación	78.876,78 euros		13.123.991,92 pesetas	
2.- Certificación	123.018,48	“	20.468.552,82	“
3.- Certificación	44.643,01	“	7.427.971,87	“
4.- Certificación	34.870,44	“	5.801.953,03	“
5.- Certificación	52.000,88	“	8.652.218,42	“
6.- Certificación	71.785,42	“	11.944.088,90	“
7.- Certificación	71.051,96	“	11.822.051,42	“
8.- Certificación	69.926,30	“	11.634.757,36	“
9.- Certificación	50.736,68	“	8.441.873,24	“

10. Certificación	51.216,52	“	8.521.711,90	“
11. Certificación	47.315,19	“	7.872.586,00	“
12. Certificación	45.217,08	“	7.523.489,00	“
13. Certificación	38.170,72	“	6.351.073,42	“
14. Certificación	30.031,39	“	4.996.802,86	“
15. Certificación	22.687,13	“	3.774.820,82	“
16. Certificación	31.659,79	“	5.267.745,82	“

TOTAL GASTO OBRA 862.557,77 euros 143.625.688,77 ptas.

¡COLABORA CON LA CAPILLA DE JESÚS!

**Existen cuentas abiertas en todos
los bancos y cajas de ahorros de
Martos**

INGRESA TU DONATIVO

¡Sed generosos!

- GRACIAS -